


Nexplant PLM Use Case

효율적 협업

경영자 및 실무자 사용자 관점에 맞춘 제품 개발 정보 공유로, 제품 개발 소요 시간을 단축하여 효율적으로 협업할 수 있습니다.

Dashboard

- ☑ 체계적인 개발 일정 관리
- ☑ 파악하기 쉬운 개발 현황 모니터링



Manager's Viewpoint

To-Do List

- ☑ 다수의 제품 개발 건에 대한 누락 없는 업무 처리

To Do List

Group/Product Mandatory/Optional * Project Name
Duration ~ Status

* Fill in the mandatory data fields.
Search conditions can be entered up to maximum 100 characters.

X 20 results

Subject	Status	Project Name	Estimated Start	Estimated finish	Delay
Activity_02_01##1234...	Delayed	WBS Test 002_ABCDEFGHIJK	2014/04/08	2014/04/25	258
1	Delayed	WBS-Test-005	2014/05/27	2014/05/31	235
Design review doc.	Delayed	WBS-Test-020	2014/06/04	2014/06/09	232
PPP	Delayed	WBS-Test-020	2014/06/05	2014/06/06	232
Development plan doc.	Delayed	TSST(company) Test Project	2015/02/23	2015/02/25	232

Working-Level's Viewpoint